

UNEXMIN Завдання 5.4 Гант

WP номер	WP назва	EFG'TPs завдання	Граничний строк	Результат
WP5	<p>Мобілізація зацікавлених сторін</p> <p>M1 - 45</p>	<p>Завдання 5.4 Інвентаризація затоплених шахт (Місяць 1-24)</p> <ul style="list-style-type: none"> • EFG підготує шаблон збору даних розглянутий Консорціумом проекту в ході Мадридського засідання в Жовтні 2016 р • Партнери проекту проаналізують існуючі Бази Даних (БД, починаючи з PROMINE (EDM) та Mineral4EU (GeoZS) з метою перевірки рівня та надійності даних та виявлення шахт, потенційно цікавих для проекту. За допомогою зазначених БД та особистих контактів вони заповнять відповідні категорії в шаблоні збору даних наданих EFG. • EFG LTP заповнить вади в категоріях шаблонів в залежності від країни де EDM та GeoZS ідентифікують шахти нашого інтересу. • EFG LTP будуть збирати відомості про прийняті шахти (затоплені) існуючі в цих країнах у відповідності з шаблоном наданим EFG. • EFG буде контролювати, збирати і обробляти всі дані шляхом консультацій з Партнерами та Координаторами Проекту • EFG у співпраці з RCI буде готувати та завантажувати зібрані дані майбутнього реєстру затоплених шахт • EFG готує результат D5.4 Реєстру затоплених шахт 	<ul style="list-style-type: none"> • Листопад 2016 – M9 • Початок: 15 Листопада 2016 р. (M9) – закінчення: 15 Лютого 2017р. (M12) • Початок 25 Лютого 2017 р. (M12) • Початок 15 Листопада 2016 р. (M9) – закінчення 15 Квітня 2017 р. (M14) • протягом всього періоду Завдання (M1 – M24) • Листопадом 2017 р. (M21) • Січнем 2018 р. (M23) 	<p>D5.4 Реєстр затоплених шахт</p> <p>(M24)</p>